

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年12月25日

計画の名称	五條市における持続的な下水道施設の管理														
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)												重点配分対象の該当		
交付対象	五條市														
計画の目標	・ 長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の進行やリスクの評価を行い、計画的・効率的な維持管理と改築更新を行う。 ・ 五條市における浸水シミュレーションを踏まえた内水浸水想定区域の指定														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		106	A	106	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R 3 当初	R 5 末	R 7 末
1	令和 2 年度末までに調査点検が実施された管渠を対象に、下水道ストックマネジメント計画を策定する。			
	調査点検済管渠の下水道ストックマネジメント計画策定率（％） ストックマネジメント計画策定済数（計画） / スtockマネジメント計画策定予定数1（計画） × 1 0 0	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント実施方針に示された短期計画の管渠の調査点検を実施する。			
	短期計画の管渠の調査点検実施率（％） 調査点検済管渠延長（ m ） / 短期計画の調査点検延長40,262（ m ）	44%	80%	100%
3	内水浸水想定区域の指定			
	内水浸水シミュレーションの実施 内水想定区域（ 1865ha ）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	五條市	直接	五條市	管渠（ 汚水）	改築	下水道ストックマネジメ ント計画策定	下水道施設の調査点検、修繕 改築計画策定	五條市	■	■	■	■	■	45		策定中	
	A07-002	下水道	一般	五條市	直接	五條市	-	-	内水ハザードマップ作業 務	浸水シュミレーションによる 内水浸水想定区域図の作成	五條市			■	■	■	35		未策定	
	A07-003	下水道	一般	五條市	直接	五條市	管渠（ 汚水）	改築	計画に基づく改築更新	管渠、人孔の改築更新	五條市			■	■	■	26		策定中	
												小計						106		
											合計						106			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	3	11	6	16	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	3	11	6	16	
前年度からの繰越額 (d)	0	1	9	3	
支払済額 (e)	2	3	12	17	
翌年度繰越額 (f)	1	9	3	2	
うち未契約繰越額(g)	1	9	3	2	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	33.33	75	20	10.52	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元調整に不測の期間を要したため	地元調整に不測の期間を要したため	交通規制に伴う協議に不測の日数を要したため	交通規制に伴う協議に不測の日数を要したため	