

産地パワーアップ事業
地域農業再生協議会事業評価

地域農業再生協議会名：五條市地域農業再生協議会

No.	地区名	取組主体名	対象作物名	面積 (ha)	農業 者数 (人)	事業 実施 年度	目標 年度	取組目標	事後評価 の検証方法			利用率 (H30年度)	収支率 (H30年度)	取組目標 の達成状況	取組主体 の評価	地域協議会 等の評価	備考	
									現状値 (H27年度)	目標値 (H30年度)	実績 (H30年度)							
1	五條市西 吉野地区	奈良県農業 協同組合	カキ	638.38	300	平成 28 年度	平成 30 年度	販売額の 10%以上 の増加	379千円 /10a	420千円 /10a	(補正前) 397千円 /10a (補正後) 335千円 /10a	事業実施前(27年度)、実 施後(30年度)におけるJA ならけん西吉野選果場の全 カキ販売実績の比較により 確認 事業実施年度 28年度 目標年度 30年度 評価年度 31年度	90%	100%	-107.3%	収穫直前の台風被害に より収穫量が減少し、 品質も低下した結果、 販売額が予想を下回っ たため目標達成できな かった。	台風被害がなければ目 標達成していたものと 考えられる。実際、平 成29年度実績では目標 値が達成(122%)さ れている。	

産地パワーアップ 計画目標達成率	-107.3%	総合 所見	達成率は△107.3%であり、目標を達成していない。台風などの外的要因により成果目標が未達成であった。ただ、収穫遅れに伴う品質低下は改善されていると思慮される。取組主体に 対し、これまで通りの栽培技術の励行による、目標達成に向けた指導を行っているところである。
---------------------	---------	----------	---