

中心市街地の 活性化・にぎわい創出のための まちづくり

J R 五条駅周辺整備事業について

令和7年12月5日

都市整備部 まちづくり推進課

総務部 総務管財課 地域デジタル・公共交通推進室

○ J R 五条駅周辺整備事業について（バスターミナル整備）


< 目的 >

- 市民の利便性向上
- 駅利用者の安全性の向上


< 事業内容 >

- ① J R 五条駅前バスターミナル整備 **令和 8 年 7 月～運用開始**
- ② J R 五条駅東側駐車場(現公社臨時駐車場)の拡大・整備 **令和 7 年 8 月末整備済**
- ③ 駐輪場の集約化 **令和 7 年 1 0 月 2 0 日～集約化実施**


① J R 五条駅前バスターミナル整備



- ⇒ (仮称)五條市市民交流施設の整備に伴う代替バスターミナルを整備する。
- ⇒ 整備面積
①+②+③：約2,200㎡
- ⇒ R8.6中甸 整備工事完了(予定)



待合所図案



ベンチ(木製)




※画像はイメージ図です。

デジタルサイネージ




○ J R 五条駅周辺整備事業について（駐車場・駐輪場関連）

③ J R 五条駅東側駐車場(現公社臨時駐車場)の拡大・整備

- ⇒ 民間駐車場利用者への代替地提供を行えるよう、⑤土地開発公社の臨時駐車場を拡大・造成する。
 - ⇒ 駐車場用地面積
 整備前：約2,400㎡
 + 拡大造成分：約1,800㎡
 整備後(現在)：約4,200㎡
 - ⇒ 駐車台数
 68台⇒139台に増設
- 
- ⇒R7.8下旬 造成工事完了




拡大造成



整備後

④ 駐輪場の集約化

- ⇒①市駐輪場（条例設置）を、④仮設駐輪場(駅舎正面)に集約。
- 
- ⇒R7.10.20～ 集約化実施
 - ⇒ “ “ シルバー人材センターによる駐輪場内の整理業務を実施。

○ J R 五条駅周辺整備事業のスケジュール等について

施行内容		R 7								R 8											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
土木部	造成工事																				
建築部	建築諸手続																				
	設計監理委託																				
	建築工事																				
用地部	測量																				
	鑑定																				
	使用貸借																				
	用地購入																				